Harmonogram projektu										
ROK	2020			2021				2022		
KWARTAŁ	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń, w których zostaną utworzone sale MCSM										
Zakup wyposażenia do sal wchodzących w skład MCSM										
Opracowanie programu rozwojowego										
Opracowanie i wdrożenie narzędzi usprawniających proces kształcenia w MCSM										
Przeszkolenie kadry uczelni w zakresie symulacji medycznych										
Warsztaty symulacyjne interdyscyplinarne										
Zajęcia dodatkowe dla studentów kierunku Pielęgniarstwo										
Dodatkowe szkolenia dla studentów kierunku Pielęgniarstwo										